



Laporan Kemajuan Capstone Project SIB Dicoding Cycle 5

PlanPlan - Optimalkan perencanaan Anda

ID Grup : C523-PS015

Tema : Teknologi dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Nama Anggota:

1. F283YB057 - Ilham Maulana - Aktif

2. F299YB369 - Muhamad Fikri Nur Bakhtiar - Aktif

3. F482YB068 - Aang Anggriawan - Aktif

4. F299YB034 - Mochammad Rifqi Naufal Alfayyadh - Aktif

5. S227YB406 - Guntur Wahyudi - Aktif

JADWAL PELAKSANAAN (SESUAI PROJECT PLAN):

| | Minggu Pertama | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|--|
| Kegiatan/fitur | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Desain ERD | | | | | | | | |
| Asset desain | | | | | | | | |
| High Fidelity | | | | | | | | |
| Inisialisasi proyek | | | | | | | | |
| Rapat Rutin | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kegiatan/fitur | Minggu Ketiga | | | | | | | |
| <u> </u> | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| View Dashboard | | | | | | | | |
| View calendar | | | | | | | | |
| View todo-list | | | | | | | | |
| View history | | | | | | | | |
| View tips | | | | | | | | |
| View Profile | | | | | | | | |
| Database todo-list | | | | | | | | |
| Database history | | | | | | | | |
| Rapat Rutin | | | | | | | | |

| Kegiatan/fitur | Minggu Kelima | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| Testing user | | | | | | | | | |
| Dokumentasi proyek | | | | | | | | | |
| Buat manual user guide | | | | | | | | | |
| Video presentasi | | | | | | | | | |
| Video demonstrasi | | | | | | | | | |
| Pengumpulan Proyek | | | | | | | | | |

| Kegiatan/fitur | Minggu Kedua | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|--|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| View login | | | | | | | | |
| View Register | | | | | | | | |
| View landing page non login | | | | | | | | |
| View landing page login | | | | | | | | |
| View page fitur | | | | | | | | |
| View page about | | | | | | | | |
| Database User untuk Iogin/register | | | | | | | | |
| Database untuk calender | | | | | | | | |
| Rapat Rutin | | | | | | | | |

| | Kegiatan/fitur | Minggu keempat | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Testing | | | | | | | | |
| | Deploying | | | | | | | | |
| | Perbaiki bug | | | | | | | | |
| | Rapat Rutin | | | | | | | | |





Laporan Kemajuan Capstone Project SIB Dicoding Cycle 5

DESKRIPSI PROGRES:

Kami telah menyelesaikan tugas yaitu Pembuatan Desain Web High fidelity desktop saja untuk mobile bisa menyesuaikan, View Login sudah dihubungkan api login akan tetapi masih belum bisa route, View Register, View landing page non login, View landing page login (empty data), View page fitur (tidak dibuat penjelasan fitur masuk ke bagian landing page no login), Database User untuk login/register, View page about diganti menjadi tentang kami, Dashboard Calendar (dari sisi Frontend), dan View profile model desktop

Adapun tugas yang sedang dalam proses pengerjaan yaitu: Pembuatan Database calendar, View todo-list, View tips, View profile model mobile, dan melakukan konfigurasi api.


Adapun tugas yang belum dimulai yaitu: Pembuatan Database todo-list, Database history, Deploying dan Testing.

Jika *project* yang telah selesai diakumulasikan 100%, maka berapa persen *project* kamu saat ini yang telah selesai? Tolong jelaskan alasan persentase tersebut:


Project Kami telah mencapai akumulasi progress 55% lebih, Karena kami telah menyelesaikan tugas sebagian besar dari tampilan untuk front end, dan untuk back end baru selesai untuk membuat database user yang memiliki autentikasi untuk user.

LAMPIRAN BUKTI PENDUKUNG:

1. Database user:



2. Tampilan login, dan regis.



3. Tampilan landing page no login dan landing page with login



| Caption Tim CSS PSINSOL X Stapour Propriation (CSS PSINS - X ST | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | |
| □ Copanie Fin Cata Patro (Copanie Project, M () Code Classes C. Polifregueta C. Andoro E. Projecta C. Helle C. Socorty L. Hageta C. | x + + 0 n & 0 |
| | |
| | |
| Memperbalik ikug indu lunnt Clour Button. B Angingprass commiss filmen age. | & stephen Ci |
| | |
| strenandush eventi yig behavadi. © Annyhogoliwan commonic ci osci oco. | Ø Hetti Ki |
| Membrad bedraw Sabbour Calendar Manghogorisans committee 2 size size | |
| | |
| monandulikas fostero sebajas (bethbos1 in AngAngolises commo 3 pic soc | |
| Fasher Landing Degr With Login Amplroprimer committed 1 days ago | |
| | |